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STATUS:

PROJETO PRELIMINAR

ANTEPROJETO

X PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

SEMANA PORCENTAGEM VALOR

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32

32 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3,59% PORCENTAGEM 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

 R$        3.246.647,19 VALOR 101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$         101.457,72R$                 

12 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

35,36% PORCENTAGEM 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

 R$      32.014.787,74 VALOR 2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      2.667.898,98R$      

18 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

14,56% PORCENTAGEM 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

 R$      13.186.763,97 VALOR 732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         732.598,00R$         

12 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

28,49% PORCENTAGEM 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

 R$      25.799.344,74 VALOR 2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      2.149.945,39R$      

8 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,88% PORCENTAGEM 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

 R$           795.311,94 VALOR 99.413,99R$          99.413,99R$          99.413,99R$          99.413,99R$          99.413,99R$          99.413,99R$          99.413,99R$          99.413,99R$          

8 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2,50% PORCENTAGEM 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

 R$        2.267.009,63 VALOR 283.376,20R$         283.376,20R$         283.376,20R$         283.376,20R$         283.376,20R$         283.376,20R$         283.376,20R$         283.376,20R$         

8 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

7,82% PORCENTAGEM 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

 R$        7.078.790,88 VALOR 884.848,86R$         884.848,86R$         884.848,86R$         884.848,86R$         884.848,86R$         884.848,86R$         884.848,86R$         884.848,86R$         

4 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,99% PORCENTAGEM 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

 R$           895.008,65 VALOR 223.752,16R$         223.752,16R$         223.752,16R$         223.752,16R$         

26 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1,27% PORCENTAGEM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 R$        1.146.734,89 VALOR 44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          44.105,19R$          

32 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3,72% PORCENTAGEM 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

 R$        3.369.377,04 VALOR 105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$         105.293,03R$                 

4 SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

0,83% PORCENTAGEM 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

 R$           750.056,79 VALOR 187.514,20R$         187.514,20R$         187.514,20R$         187.514,20R$                 

% % % % % % % %
7,0% 12,9% 16,9% 19,7% 13,8% 17,0% 10,8% 1,9%
7,0% 19,9% 36,8% 56,5% 70,4% 87,3% 98,1% 100,0%
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Total

MÊS 1

90.549.833,44R$                                                           

MÊS 8

MÊS 8
ValorValor Valor

15.354.794,19R$                                                    9.811.170,27R$                                                      
51.173.797,83R$                                                    

MÊS 5
Total semanas Valor

12.533.597,35R$                                                    

MÊS 4

6.339.221,74R$                                                      

MÊS 4

MÊS 3

33.304.402,52R$                                                    63.707.395,18R$                                                    
48

Total valores

90.549.833,44R$                                                   

Valor
17.869.395,31R$                                                    

6.339.221,74R$                                                      
11.675.019,69R$                                                    
18.014.241,43R$                                                    

15.290.161,09R$                                                    
Valor Valor
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