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Sdo Paulo, 22 de novembro de 2022.

A

MG PROJETOS LTDA.
Rua Mauro, 309, Saude
Sdo Paulo — SP

CEP 04055-040

A/C Sr. Responsavel legal

NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho pela presente
CONTRANOTIFICAR a empresa MG Projetos Ltda., na pessoa de Vossa Senhoria, 0

quanto segue.

Foi recebida Notificagdo Extrajudicial encaminhada pela empresa MG Projetos a
Fundag¢do Butantan, a fim de que esta emita o Termo de Recebimento Definitivo e pague
o importe de R$ 66.166,89 (sessenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e
nove centavos), correspondente ao valor residual referente ao servigo de elaboragdo de

projetos complementares para reforma da casa sede na Fazenda S3o Joaquim.

Ocorre que, conforme Termo Circunstanciado de Entrega de Servigo, elaborado

pelo Centro de Infraestrutura da Fundagdo Butantan, a empresa excedeu os prazos
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previstos em contrato. No mesmo sentido, o MEMORANDO-DI-AU 054/2022 apontou
que a referida mora perdurou de 27 de setembro de 2021 até 20 de agosto de 2022, e por

sua culpa exclusiva.
Pois bem.

A empresa MG Projetos Ltda. alega que “inexiste motivag@o apta a sobrestar a
medigdo e consequente pagamento do saldo devido pela realizagdo dos servigos
contatados”. Todavia, a contratada permaneceu em atraso por quase 1 (um) ano, trazendo
prejuizos a Fundacdo Butantan, conforme apontado pela Divisdo de Infraestrutura no

MEMORANDO-DI-AU 054/2022:

“A empresa permaneceu em mora de 27 de setembro de 2021 a 20 de
agosto de 2022. Tal atraso representa, sobretudo, que a licitagio para
execucdo do objeto ndo pode ser realizada até o presente momento e
que, certamente, ja teria sido iniciada caso fosse entregue no prazo
estabelecido em contrato. Tal fundamento representa deslocamentos de
aprovisionamento de verbas ou até cortes de escopo, ja que os indices
da construgfo civil tiveram taxas altas extremamente elevadas no

periodo™.

Ademais, insta destacar que por diversas vezes a Fundagdo Butantan contatou a
empresa informando-lhe a respeito do atraso e do cabimento de multa. A MG Projetos

por sua vez quedou-se inerte em todas as oportunidades.

Cumpre ressaltar, ainda, que o atraso na entrega do objeto contatado se deu por
culpa exclusiva da MG Projetos. Portanto, cabivel a aplicagdo do §3° do art. 5° da Portaria
048/2019 da Fundacéo Butantan:

“§3° O atraso na execuc¢io do objeto contratado, por culpa da empresa
contratada, excluidos os casos fortuitos e de for¢a maior, acarretara a
aplicagdo de multa diaria de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do
contrato, limitada a 10% (dez por cento), que podera ser descontada do

valor a ser pago”.
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Além disso, conforme o art. 7°, paragrafo unico!, da Portaria n® 048/2019, as
sangdes de adverténcia, suspensdo, impedimento e inidoneidade poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa. Cabivel, portanto, a aplicacdo da sanc¢do de suspensdo
tempordria de participag@o nas contratagdes e impedimento de celebrar contrato com a
Fundag#do Butantan, por prazo de 2 (dois) anos, bem como a declaragéo de inidoneidade

para contratar com a Fundag#io Butantan®.

Dessa forma, em virtude dos fatos expostos acima, informa-se que o pagamento
dos valores devidos a contratada serdo realizados com o devido desconto do valor da

multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Assim, CONTRANOTIFICO a empresa MP PROJETOS LTDA. o quanto
exposto, dando-lhe plena ciéncia acerca do desconto realizado no pagamento, bem como

da aplicag¢do das demais sangdes previstas no art. 5°, incisos III e IV da Portaria 048/2019.

Atenciosamente,

GIL
Supdrintendente
Fundagdo Butantan

! Portaria n° 048/2019. Art. 7° As penalidades de multa sdo auténomas entre si e aplicagdo de uma néo
exclui a aplicagdo de outra. Paragrafo tunico. As sangdes de adverténcia, suspensdo, impedimento e
inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

2 Portaria n° 048/2019. Art. 5° Para os casos de inexecugfo total ou parcial do contrato, erros de execugio,
mora na execugio dos servicos, a FUNDACAO BUTANTAN aplicar4, conforme o caso, as seguintes
san¢des ao fornecedor:

I — adverténcia;

II - multa;

IIT - suspensdo tempordria de participagfio nas contratagdes e impedimento de celebrar contrato com a
Fundagdo Butantan, por prazo de até 2 (dois) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para contratar com a FUNDACAO BUTANTAN.

Fundacée Butantan
Rua Alvarenge, 1396
Butanta, Sao Poule/SP
CEP: 05509.002

www.lundacashutantan.org.br

KMS ) Pagina 3 de 3






