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Sao Paulo, 25 de maio de 2022.

A

LUIZ AUGUSTO MAZIERO NASSER EIRELI EPP
Av. Transamazénica, n° 401, Jardim Gatolandia
Mococa - SP

CEP 13731-400

AIC Sr. Representante Legal

NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho pela presente NOTIFICAR a
empresa LUIZ AUGUSTO MAZIERO NASSER EIRELI EPP, na pessoa de Vossa
Senhoria, o0 quanto segue.

Em 05 de maio de 2022 foi encaminhada Notificagdo Extrajudicial para
apresentacao de defesa prévia em procedimento sancionatério, o que ocorreu
em 16 de maio de 2022.

Em sua resposta, a Notificada alegou que o momento atual é de
desabastecimento global de insumos o que teria afetado sua cadeia produtiva e,
por este motivo, nao teria conseguido atender a demanda da Notificante.

Em sua conclusdo, a Notificada informou que “em contato com o
fabricante, a data segura para tanto (com possibilidade de antecipacao) seria a
entrega no més de outubro deste ano”. Assim, portanto, a Notificada sugere a
prorrogacao do prazo de entrega, que originalmente seria em 16 de novembro
de 2021, para outubro de 2022.
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Vale ressaltar que em 04 de novembro de 2021 a Notificada solicitou, em
decorréncia do mesmo fato supostamente imprevisivel, que o prazo original
fosse prorrogado para até 31 de margo de 2022. A prorrogacéo foi autorizada
pela area técnica. Entretanto, o novo prazo proposto também néo observado.

Quanto a alegacao de que o atraso decorre da pandemia de Covid que
causou paralisacao da cadeia de autopecas, deve-se destacar que nao houve
alteracao significativa das condigées no momento da celebragdo do contrato em

relacdo ao momento de sua execugao.

Conforme dispde o item 11.1. do Edital n® 192/2021, apés a sesséo de
pregéo eletrénico na qual a Notificada sagrou-se vencedora, em 20 de setembro
de 2021, a contratac&o foi formalizada mediante a emissédo da ordem de compra,
o que ocorreu em 07 de outubro de 2021, ja que nessa data foi enviada ao
fornecedor a Ordem de Compra n°® 75267.

Entretanto, os efeitos nocivos da pandemia de Covid n&o se iniciaram no
lapso temporal entre celebracéo e execugdo do contrato, mas ja constituiam as
circunstancias em que foram realizadas a licitagéo, a celebragao do contrato e o
pedido de entrega dos produtos. Portanto, ndo ha fato superveniente.

Nesse sentido, vale destacar que a sesséo publica de pregéo eletrénico
foi realizada no dia 20 de setembro de 2021. A esse tempo os efeitos da
pandemia da Covid-19 e as consequéncias das medidas de isolamento ja eram
conhecidos. As noticias relacionadas a disseminagao do coronavirus ja eram
veiculadas desde o fim de 2019 e inicio de 2020 e a quarentena para o Estado
de Sao Paulo foi determinada em 23 de margo de 2020, conforme Decreto n°
64.881/2020.

Pelas mesmas razdes acima indicadas, verifica-se que os impactos da
pandemia, embora caracterizem anormalidade, s&o previsiveis — seja a auséncia

de pronta disponibilidade de itens ou elevagdo de pregos —, uma vez que a
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participagao no certame se deu nesse contexto, de sorte que ndo ha como alegar

imprevisibilidade, sobretudo considerando que se trata de empresa atuante no

ramo, que detém conhecimento do mercado que atua.

Sao esclarecedores os excertos doutrinarios abaixo transcritos:

“Nao basta, porém, que a prestacdo se tenha agravado
exageradamente. Preciso &, por derradeiro, que a onerosidade tenha
sido determinada por acontecimentos exfraordinérios e imprevisiveis.
Se o contratante concorrer por negligéncia para que se agrave
excessivamente a prestacdo, o contrato ndo pode ser resolvido por
essa causa. O acontecimento, por sua vez, deve ser normal. Ha, ainda,
de ser imprevisivel o acontecimento.

]

Necessario que as partes, no momento em que celebram o contrato,
nao possam prever a alteracéo decorrente do evento extraordinario.
Requer-se o concurso da extraordinariedade e da imprevisibilidade.
Nao basta que o acontecimento seja extraordinario, porque, se
suscetivel de previsdo, descabe resolugdo. Ndo basta que seja
imprevisivel, porque, sendo normal, pouco importa que as partes néo
o tenham previsto.” (GOMES, Orlando, Confratos, Rio de Janeiro,
Forense, 2007, pp. 214-215)

“Assim, nao & aceitavel a defesa fundada na alegagao de onerosidade
se o fato superveniente se apresentava, no tempo do contrato, com
notével probabilidade de acontecer.” (AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado
de, In: TEIXEIRA, Salvio de Figueiredo (Coord.), Comentarios ao novo
Cddigo Civil: da extingdo do contrato, Rio de Janeiro, Forense, 2011,
v. 6, t 1, p. 900)

Além disso, pelo que se infere das razbes apresentadas, a empresa

participou do certame licitatério, fez proposta valida por 60 (sessenta) dias,

conforme Anexo Il ao Edital n® 192/2021, sem dispor dos equipamentos, uma

vez que, como alegado, solicitou a compra dos itens somente depois de ter

recebido a ordem de compra. Assim, eventual desabastecimento de seus

fornecedores e sua consequente incapacidade de adimplir a obrigacéo contraida

junto & Fundac&o Butantan é efeitos decorrentes de uma decisdo comercial por

ela propria tomada, caracterizando um risco assumido na sua atividade

empresarial, que nao pode ser repassado a parte contratante.
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A auséncia de entrega € fato passivel de san¢do. A Portaria n® 048/2019,
art. 5°, §3°, estabelece multa para a hipétese de inexecugao:

Art. 5° Para os casos de inexecucao total ou parcial do contrato, erros
de execugdo, mora na execucdo dos servicos, a FUNDACAO
BUTANTAN aplicara, conforme o caso, as seguintes sancdes ao
fornecedor: [...] §1° A inexecugé&o total do contrato ensejara a aplicacéo
de multa a empresa infratora no equivalente a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

Da leitura do dispositivo acima indicado, infere-se que a inexecucgao total
do contrato acarreta aplicagdo de multa equivalente a 20% do valor do contrato.
Tendo em vista que a Ordem de Compra n°® 75267 tem o valor de R$ 837.000,00
(oitocentos e trinta e sete mil reais), obtém-se como valor da multa R$
167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

Além disso, conforme o art. 7°, paragrafo Unico', da Portaria citada, as
sancdes de adverténcia, suspensdo, impedimento e inidoneidade poderdo ser

aplicadas cumulativamente com a multa.

Isto posto, em cumprimento ao disposto na Portaria n°® 048/2019, art. 152,
NOTIFICO a empresa Luiz AuGUsTO MAzIERO NASSER EIRELI EPP o quanto
exposto, dando-lhe plena ciéncia acerca da aplicacéo definitiva das seguintes
sangdes: (i) multa pecuniaria no valor de R$ 167.400,00 (cento e sessenta e sete

" Portaria n® 048/2019. Art. 7° As penalidades de multa sdo autbnomas entre si e aplicacdo de
uma néo exclui a aplicacdo de outra. Paragrafo Gnico. As sangdes de adverténcia, suspenséo,
impedimento e inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

2 Portaria n® 048/2019. Art. 15. O fornecedor podera: | - ter acesso ao processo apds sua
intimacéo para apresentacdo de defesa prévia; Il - apresentar defesa e, quando cabivel,
alegacdes finais; Il = interpor recurso ao Diretor Presidente. §1° O fornecedor sera intimado ou
notificado pela via eletrénica ou postal, com aviso de recebimento e, na impossibilidade desta,
por qualquer meio que permita comprovar o recebimento inequivoco da intimagéo ou notificagao
pelo fornecedor, anexando-se o comprovante ao processo. §2° Os prazos para oferecimento de
defesa, alegacdes finais e interposicdo de recurso seréo contados a partir da data consignada
no aviso de recebimento, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.
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mil e quatrocentos reais); e (ii) suspenséo do direito de contratar com a Fundagao

Butantan pelo periodo de 2 (dois) anos.

No que diz respeito a sanc¢do pecuniaria de 167.400,00 (cento e sessenta
e sete mil e quatrocentos reais), esse valor devera ser depositado no prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento desta Notificacdo, em conta
bancaria da Fundagéo Butantan, com os seguintes dados: Fundacao Butantan,
CNPJ 61.189.445/0001-56, Banco do Brasil — 001, Agéncia: 3.336-7, Conta
Corrente: 6.000-3. O comprovante devera ser encaminhado aos cuidados do
Departamento de Gestédo de Contratos, sob pena de serem tomadas as medidas
judiciais cabiveis.

Atenciosamente,

NO |MPEDIMENW
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